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PRO Lukovany na období let 2024 - 2031
Monitorovací zpráva za rok 2024

Cíl Opatření Označení Aktivita Důležitost Od Do Odpovědnost Náklady (tis. Kč) Zdroj financování Aktuální stav

 
1.1.1. Rekonstrukce dětského hřiště pod KD střední 2024 2026 Starosta obce 800 vlastní+externí v roce 2024 proběhla výměna jednoho poškozeného herního prvku (kolotoč); 

prověřujeme možnost podání žádosti o dotaci/grant na kompletní obnovu 
dětského hřiště

1.1.2. Rekonstrukce veřejného prostranství pod KD střední 2027 2028 Starosta obce 800 vlastní+externí beze změn

1.1.3. Rekonstrukce dětského hřiště u tenisových 
kurtů

střední 2028 2029 Starosta obce 400 vlastní+externí beze změn

1.1.4. Komunitní centrum nízká 2028 2030 Starosta obce 250 vlastní+externí beze změn

1.1.5. Fungující hospoda střední 2024 2031 Starosta obce 100 vlastní v roce 2024 provoz zajištěn obci během veřejných akcí pořádaných obcí 
Lukovany nebo místními spolky; obec zvažuje možnost zajištění pravidelného 
provozu v rozsahu 2 dnů týdně

1.1.6. Úprava prostor a mobiliáře muzea nízká 2025 2026 Starosta obce 150 vlastní+externí beze změn

1.2.1. Komunikace obce se spolky a dobrovolníky střední 2024 2031 Starosta obce 0 vlastní beze změn

1.2.2. Rozšíření aktivit "kroužků" nízká 2027 2028 Starosta obce 50 vlastní beze změn

Obec Lukovany v průběhu roku 2024 vypracovala a schválila Program rozvoje obce Lukovany na období let 2024 - 2031 (PRO). Tato Monitorovací zpráva zachycuje aktuální stav vývoje příprav, realizace a příp. i úpravy priorit 
jednotlivých opatření a aktivit stanovených v PRO.

Významným milníkem, který výrazně ovlivňuje finanční možnosti obce, je dokončení výstavby splaškové kanalizace a ČOV. Od tohoto roku obec započala se splácením úvěru, roční výše splátek je bezmála 3 mil. Kč. V 
následujících letech tak bude realizace opatření a aktivit z PRO významně ovlivněna finančními možnostmi obce a hledáním vhodných dotačních titulů a grantů pro zajištění jejich spolufinancování.

1 Lukovany, obec přátelská a soudržná
1.1. Kvalitní zázemí pro kulturní a společenský život

1.2. Bohatý kulturní a společenský život

2 Lukovany, obec vybavená, bezpečná a pohodlná pro všechny generace
2.1. Místní komunikace
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2.1.1. Havarijní oprava poškozených komunikací vysoká 2024 2026 Starosta obce 500 vlastní HOTOVO - v roce 2024 dokončeny základní opravy povrchů místních komunikací 
poškozených výstavbou kanalizace

2.1.2. Projektová dokumentace k rekonstrukci 
místních komunikací

vysoká 2024 2026 Starosta obce 300 vlastní v roce 2024 zahájeno plánování oprav a příprava projektové dokumentace na 
postupnou obnovu povrchů místních komunikací dle nastavených priorit

2.1.3. Rekonstrukce místních komunikací vysoká 2026 2031 Zastupitelstvo 8000 vlastní+externí beze změn

2.1.4. Vybudování cyklotrasy a pěší trasy Lukovany - 
Zakřany I.

střední 2025 2031 Starosta obce 300 vlastní+externí beze změn

2.1.5. Oprava opěrné zdi u krajské komunikace I. vysoká 2024 2028 Starosta obce 400 vlastní v roce 2024 vypracován posudek s doporučením na bezodkladnou opravu 
horního límce a zábradlí, sanaci pláště zdi; odhadované náklady na opravu jsou 
8 - 10 mil. Kč; probíhá jednání o zpracování projektové dokumentace, optimálně 
ve spolupráci s majitelem přiléhající komunikace (SÚS JMK) 

2.1.6. Oprava účelové komunikace - Končiny vysoká 2028 2030 Starosta obce 3000 vlastní+externí beze změn

2.1.7. Zbudování místní komunikace - rozvojová 
plocha na Kamenném

vysoká 2027 2030 Starosta obce 4000 vlastní+externí beze změn

2.2.1. Vybudování chodníku u krajské komunikace a 
přestavba točny

vysoká 2024 2026 Starosta obce 1600 vlastní+externí v roce 2024 připravena projektová dokumentace, probíhá zajištění všech 
povolení nezbytných k podání žádosti o dotaci

2.2.2. Opatření k dodržování rychlosti vozidel vysoká 2025 2025 Zastupitelstvo 250 vlastní+externí beze změn

2.2.3. Bezpečné parkování v exponovaných lokalitách střední 2025 2027 Zastupitelstvo 50 vlastní+externí beze změn

2.3.1. Zvýšení kapacity trafostanic vysoká 2024 2028 Starosta obce 0 externí beze změn

2.3.2. Veřejné osvětlení - doplnění vysoká 2025 2027 Starosta obce 150 vlastní beze změn

2.3.3. Veřejné osvětlení - management provozu vysoká 2025 2026 Starosta obce 0 vlastní beze změn

2.2. Bezpečnost v obci

2.3. Infrastruktura
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2.3.4. Havarijní oprava dešťové kanalizace vysoká 2024 2031 Starosta obce 250 vlastní v roce 2024 bylo realizováno provizorní zprůchodnění betonových žlabů v 
lokalitě U křížku; aktuálně nejsou známy další úseky k nutné opravě

2.4.1. Rekonstrukce střechy a zateplení budovy 
školky

vysoká 2025 2028 Zastupitelstvo 5000 vlastní+externí v roce 2024 byla zajištěna pasportizace a energetický štítek budovy, následně 
bude zajištěna příprava projektu na rekonstrukci a možností dotačních titulů k 
financování realizace

2.4.2. Rekonstrukce zázemí fotbalového hřiště nízká 2027 2030 Zastupitelstvo 500 vlastní+externí beze změn

2.4.3. Parková úprava prostor před hřbitovem střední 2025 2026 Starosta obce 200 vlastní beze změn

3.1.1. Obnovení polních cest vysoká 2024 2030 Starosta obce 250 vlastní+externí v roce 2024 byla vytyčena polní cesta kolem remízku v lokalitě Končiny, 
následovat bude vyčištění od náletových dřevin a zatravnění; v lokalitě nad 
vodárnou byla na pozemku polní cesty vysazena nová alej s podporou grantu 
Nadace ČEZ

3.1.2. Výsadba alejí u obnovených polních cest vysoká 2025 2030 Zastupitelstvo 250 vlastní+externí v roce 2024  byla v lokalitě nad vodárnou na pozemku polní cesty vysazena nová 
alej s podporou grantu Nadace ČEZ; byla podána žádost na Nadaci Partnerství o 
grant na zajištění následné péče o stromy ve třech alejích vysazených v letech 
2017/2018

3.1.3. Zbudování TTP a biokoridorů vysoká 2025 2030 Starosta obce 500 vlastní+externí beze změn

3.1.4. Zlepšení systému třídění a likvidace odpadů vysoká 2024 2027 Starosta obce 250 vlastní+externí v roce 2024 bylo cestou společnosti KTS ekologie s.r.o. zažádáno o dotaci na 
pořízení sběrných nádob k nasazení door-to-door systému, plánované spuštění 
během roku 2025; na sběrném místě byl rozšířen sortiment o dřevo a textil

3.2.1. Komunikace s vlastníky a propachtovateli vysoká 2025 2026 Starosta obce 50 vlastní beze změn

3.2.2. Mapování katastru a příprava studie vysoká 2025 2028 Zastupitelstvo 1000 vlastní+externí beze změn

3.2.3. Realizace opatření I. vysoká 2026 2031 Zastupitelstvo 5000 vlastní+externí beze změn

3.3.1. Vypracování energetické koncepce obce vysoká 2025 2025 Zastupitelstvo 250 vlastní+externí beze změn

3.1. Rychlá opatření na obecních pozemcích

3.2. Dlouhodobá ekologická stabilita katastru

3.3. Energetická úspornost na straně obce

2.4. Majetek obce

3 Lukovany, obec chránící životní prostředí
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3.3.2. Úsporná opatření v obecních budovách vysoká 2025 2028 Starosta obce 200 vlastní beze změn

3.3.3. Zateplení budovy KD vysoká 2026 2030 Zastupitelstvo 1500 vlastní+externí beze změn

3.3.4. Zateplení budovy obchodu vysoká 2026 2030 Zastupitelstvo 250 vlastní+externí beze změn

3.3.5. Zateplení budovy OÚ vysoká 2028 2030 Zastupitelstvo 500 vlastní+externí beze změn

3.3.6. Vybudování FVE na obecních budovách vysoká 2026 2030 Zastupitelstvo 750 vlastní+externí beze změn

3.3.7. Zapojení obce do komunitní energetiky střední 2028 2030 Zastupitelstvo 0 vlastní+externí beze změn

ZÁSOBNÍK AKTIVIT (další aktivity, které mají např. nižší důležitost nebo se týkají pozdějšího období)
Aktivita Důležitost Od Do Odpovědnost Náklady (tis. Kč) Zdroj financování

Z.1. Cyklotrasa a pěší trasa Lukovany - Zakřany II. střední 2028 2033 Zastupitelstvo 10000 vlastní+externí aktuálně není řešeno

Z.2. Opěrná zeď u krajské komunikace II. vysoká 2027 2032 Zastupitelstvo 5000 vlastní+externí bude upřesněno dle dalšího postupu s projektovou dokumentací, viz bod 2.1.5.

Z.3. Sociální služby pro důchodce střední - Zastupitelstvo 0 vlastní+externí aktuálně není řešeno

Z.4. Podzemní kabelové vedení EE střední - Zastupitelstvo 0 vlastní+externí aktuálně není řešeno

Sestavil: Rozvojový výbor zastupitelstva obce Lukovany, dne 30.11.2024
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